


LÄRMAKTIONSPLANUNG

Fortschreibung des LAP Berlin

Der erste gesamtstädtische Lärmaktionsplan (LAP) für Berlin wurde 2008 vorgelegt und vom Berliner Senat am 20. Januar 2009 beschlossen.

Ein Schwerpunkt der aktuellen LAP-Fortschreibung ist die Maßnahmenevaluation des LAP 2008 und die Forcierung der weiteren Maßnahmenumsetzung. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Planung stärker auf wenige Maßnahmen mit hoher Realisierungswahrscheinlichkeit konzentrieren sollte. Dies ist bereits im Rahmen des LAP 2008 mit der Umsetzungsplanung von drei Beispielstrecken für straßenräumliche Maßnahmen praktiziert worden.



Planung und Umsetzung der Beispielstrecke Prinzenallee

Umsetzungsstand der kurzfristigen Maßnahmenempfehlungen des LAP 2008

Bezirk	Konzeptgebiet / -strecke	Straße	Kurzfristige Maßnahme	Maßnahmenkategorie	Umsetzungsstand (Stand Ende 2009)
Charlottenburg-Wilmersdorf	Mierendorffinsel	Lise-Meiner-Straße	Fahrbahnsanierung	Fahrbahnsanierung	keine Haushaltsmittel
Charlottenburg-Wilmersdorf	Mierendorffinsel	Mierendorffstraße / Mierendorffplatz	Fahrbahnsanierung	Fahrbahnsanierung	wegen anderer Prioritäten zurückgestellt
Charlottenburg-Wilmersdorf	Mierendorffinsel	Sömmeringstraße	Tempo 30 nachts	Tempo 30	realisiert
Charlottenburg-Wilmersdorf	Wilmersdorf / Umlandstraße	Bissestraße	Tempo 30 nachts	Tempo 30	realisiert
Charlottenburg-Wilmersdorf	Wilmersdorf / Umlandstraße	Brandenburgische Straße	Radverkehrsanlagen	Straßenraumgestaltung	Umsetzung 2010
Charlottenburg-Wilmersdorf	Wilmersdorf / Umlandstraße	Güntzelstraße	Einbindung in Tempo 30 Zone	Tempo 30	VLB-Anordnung beantragt
Charlottenburg-Wilmersdorf	Wilmersdorf / Umlandstraße	Joachim-Friedrich-Straße	Tempo 30 nachts	Tempo 30	realisiert
Charlottenburg-Wilmersdorf	Wilmersdorf / Umlandstraße	Joachimstaler Straße	Fahrbahnsanierung	Fahrbahnsanierung	realisiert
Charlottenburg-Wilmersdorf	Wilmersdorf / Umlandstraße	Konstanzer Straße	Fahrbahnsanierung	Fahrbahnsanierung	Umsetzung 2010
Charlottenburg-Wilmersdorf	Wilmersdorf / Umlandstraße	Konstanzer Straße	Umgestaltung	Straßenraumgestaltung	keine Angabe

Evaluation: Umsetzungsstand der kurzfristigen Maßnahmen

Lärmminderungsplanung für Berlin, Fortschreibung des Lärmaktionsplans 2008

Auftraggeber

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz Berlin

Bearbeitung

LK Argus GmbH mit
LK Argus Kassel GmbH

Bearbeitungszeitraum

2010 / 2011

Inhalt

Mit der Fortschreibung der Lärmminderungsplanung in Berlin bereits ab Anfang 2010 soll die Umsetzung der umfangreichen Maßnahmenempfehlungen aus dem Lärmaktionsplan 2008 unterstützt werden.

Darüber hinaus sollen auch Maßnahmenkonzepte für Bereiche erarbeitet werden, die im Lärmaktionsplan 2008 noch nicht vertieft untersucht wurden,.

Leistungsübersicht

- Überprüfung des Umsetzungsstandes der Maßnahmen des LAP 2008
- Entwicklung von Handlungsoptionen zur Umsetzungsunterstützung der mittel- bis langfristigen Maßnahmenvorschläge für die Konzeptgebiete
- Erarbeitung von Vorschlägen zur Integration der gesamtstädtischen Rahmenstrategien für eine lärmarme Stadt- und Verkehrsentwicklung in die relevanten Planungsebenen im Land Berlin
- Maßnahmenscreening für die HotSpot-Bereiche der Lärmbelastung im Hauptverkehrsstraßennetz; Prüfung der Eignung der aktiven Maßnahmen Geschwindigkeitsreduzierung, Fahrbahnsanierung und straßenräumliche Maßnahmen
- Entwicklung eines Schallschutzfensterprogramms für hoch belastete Straßen ohne mögliche aktive Maßnahmen